
姚安县交通运输局2023年度部门预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目

二、立项依据

《姚安县发展和改革局关于对姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目可行性研究报告的批复》（姚发改社会〔2015〕32号）

三、项目实施单位

姚安县交通运输局

四、项目基本概况

姚安县光禄古镇旅游景区连接线项目和S317省道楚姚线尾段姚安县城至光禄二级公路15.53公里改造项目属同一项目。2012年2月开始谋划项目，在州交通运输局关心支持下，经向省交通运输厅及省公路局汇报，同意按S317省道楚姚线尾段姚安县城至光禄改造工程开展前期工作。我局完成了《S317省道楚姚线尾段姚安县城至光禄二级公路15.53公里改造项目工程可行性研究报告》及支撑报件并取得省州部门批文，2014年2月取得省发改委和省交通运输厅两阶段初步设计批复，批准里程15.53公里，起点观音阁，止点南永公路光禄古镇牌楼，路基宽12米，设计速度60公里/小时，概算投资为26857万元，平均每公里造价为1730.48万元。    2015年7月8日我局取得《姚安县发展和改革局关于对姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目可行性研究报告的批复》（姚发改社会〔2015〕32号）。
县住建局实施的蛉荷大道4.08公里路基路面工程于2014年底完工投入使用，我局实施的光禄法庭至南永公路牌楼3.15公里于2017年底交竣工投入使用，姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目姚安一中至光禄法庭段于2016年10月开工建设，合同价20584.55万元，2018年3月按照省委巡视整改要求停工整改。砍工清算完成投资9599.31万元，工程完成路基及排水工程85%。2018年12月26日重新招标。目前，长寿小学至光禄法庭段6.9公里已于2020年12月20日完工投入使用。姚安县一中至长寿小学段0.841公里路基工程已完成，路面工程计划于2023年6月完工投入使用。
五、项目实施内容

姚安县光禄古镇旅游景区连接线项目预计完成的主要工程措施及相应的工程量有：路基土石方207.377千立方米，其中挖方41.593千立方米，填方165.784千立方米，平均每公里13.356千立方米；排水及防护工程638.00百立方米；拱形护坡63.95千平方米；植草护坡36.11百平方米；软土路基处理12200米。全线铺筑沥青混凝土路面15.53公里，181.290千平方米。中桥64米/2座，小桥50米/2座，涵洞63道。平面交叉9处。全线用地518亩，拆迁建筑物32780平方米，拆迁高压线1.3公里；拆迁电力线9.2公里；拆迁电讯线10.2公里；拆迁电缆1.4公里。
六、资金安排情况

原计划争取国家省道改造项目建设，但资金一直未下达。为加快项目实施，县委县政府决定分期推进项目，2013年，由县住建局实施完成蛉荷大道4.08公里路基路面建设工程，2014年12月，我县采用BT建设模式，由中标单位太平洋建设集团建设尾段3.15公里。2015年，将项目名称以姚安县光禄古镇旅游景区连接线项目争取中央专项建设基金建设进行申报，申请到第四批专项建设基金4100万元用于建设姚安一中至光禄法庭8.3公里旅游公路，已经全部用于支付太平洋建设集团有限公司工程款。为加快砍工后项目推进，2019年3月争取到土地储备专项债券资金1700万元，县级自筹1000万元，用于支付江西省洪建交通工程有限公司工程款。剩余缺口资金我局通过积极争取专项债券资金解决。2020年5月7日，争取到专项债券资金8000万元。
七、项目实施计划

县住建局实施的蛉荷大道4.08公里路基路面工程于2014年底完工投入使用，我局实施的光禄法庭至南永公路牌楼3.15公里于2017年底交竣工投入使用，姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目姚安一中至光禄法庭段于2016年10月开工建设，采用PPP模式建设，由太平洋建设集团有限公司承建，合同价20584.55万元，2018年3月按照省委巡视整改要求停工整改。砍工清算完成投资9599.31万元，工程完成路基及排水工程85%。2018年12月26日重新招标，中标单位为江西省洪建交通工程有限公司，中标价9545万元。目前，长寿小学至光禄法庭段6.9公里已于2020年12月20日完工投入使用。姚安县一中至长寿小学段0.841公里路基工程已完成，路面工程计划于2023年6月完工投入使用。
八、项目实施成效

（一）经济效益分析
1、加快区域发展、促进沿线经济增长。随着经济社会的发展，国家对节假日小型车辆出行减免过路费及对公职人员实行公休等系列节假日轮休的政策，省周边及其他地区游客节假日大量涌入姚安旅游，由于现有旅游公路不能满足旅游需要，一些游客望而畏之，到姚安做短暂停留或直接到楚雄等地的其他景区，未能真正实现到姚安旅游，严重影响着姚安经济和旅游业的发展。长期以来，由于受旅游公路限约，丰富的农产品及旅游资源不能发挥优势，当地群众只能捧着金饭碗讨饭吃，原有旅游公路由于等级低难以满足旅游运输发展需要，该项目的实施将该区域的各条道路有机联系起来，强化了旅游公路的纽带作用，该项目建设后，将大大提高旅游通行能力和行车安全性，减少旅游成本，加强县城与光禄景点的旅游呼应、旅游产品交流，加快区域发展、促进沿线经济与旅游事业的快速增长。

2、助力旅游事业，促进沿线居民收入增加。本项目实施后将积极推进区域性综合旅游交通枢纽建设，整合旅游交通资源，完善区域旅游交通，提高整个综合运输网络的运行效益，缩短人们旅游时间，降低旅游成本，提高旅游业的总体效益和服务水平，使当地旅游资源得到高效利用，给当地居民带来更好的旅游经济效益，从而助力扶贫事业，促进沿线居民增收。
（二）社会效益分析

项目的建设给当地创建良好的旅游投资创业环境提供条件，给当地居民提供更多的旅游创业就业机会。加快该地区旅游经济的协调和可持续发展，从而带动了该地区旅游产业的发展，开发了旅游资源，提供了大量工作岗位，为周围农村剩余劳动力提供了就业机会。

另外，项目实施后，有利于加强楚雄、大理、丽江以及四川旅游资源及旅游文化的交流，可吸引大批的高素质高文化层次的人才到本地区工作，使一些先进的理念和管理方式引入当地，同时当地的优秀文化艺术也可以有效的传播。因此本项目的改造对当地的文化、教育、卫生起着极大的促进作用。
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重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

姚安县农村公路养护县级配套经费

立项依据

《楚雄州深化农村公路管理养护体制改革实施办法》（楚政办通〔2021〕1号）和《姚安县深化农村公路管理养护体制改革实施办法》中关于农村公路养护管理资金的相关要求。
三、项目实施单位

姚安县交通运输局、姚安县地方公路管理段、各乡镇人民政府

项目基本概况

对全县农村公路进行管理养护。建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局。农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。农村公路列养率达到 100%，年均养护工程比例不低于 5%，中等及以上农村公路占比不低于 75%。

五、项目实施内容

对全县纳入养护里程共357条计1249.783公里（其中：县道26条291.382公里；乡道92条446.332公里；村道239条512.069公里）农村公路进行日常养护。计划修复沥青路面及灌缝68km，清理路肩、整修边坡60km，清理排水边沟470km；培补缺损路肩360km、清理路肩杂草450km；清理坍塌方1000立方米，管理绿化苗木60公里，消除或治理安全隐患。
六、资金安排情况

根据《姚安县深化农村公路管理养护体制改革实施办法》（姚政办通〔2021〕26号）文件要求，按照县道每年每公里195元，乡道每年每公里122.5元，村道每年每公里35元的标准配备，列入县级财政预算。
七、项目实施计划

采取加强重点路段经常性养护及预防性养护相结合的方式进行，加大人工投入清沟、畅涵、路肩培补、清扫路肩路面。计划2月至5月份重点做好铲挖培补公路路肩，修补沥青混凝土路面坑塘等工作；5月至9月重点做好预防性养护，重点做好清沟畅涵，保障雨季排水设施良好；９月至10月清理排水边沟及路肩边坡杂草，清理覆盖路肩杂草、泥土，改善路容路貌，10月至12月全面投入路面恢复工作。根据各条线路易出现的公路病害情况，在做好日常养护工作的同时，着重清理水沟，铲除路肩杂物杂草，提高路面平整度，保障涵洞畅通无淤塞，边沟无淤积、无杂草，路肩平整，横向排水及路面衔接好。国、省、县道公路途径村庄、集镇，排水边沟易被生活垃圾等杂物淤塞，雨季期间应及时清沟畅涵，保障排水边沟及涵洞畅通，以减少雨季路面过水、积水现象，保障公路安全畅通。恢复路面时，抓住有利时机，全面做好平整路面，铲除边坡杂草，改善路容路貌，铲、补路肩，及时清挖排水边沟，加强日常养护管理工作。

八、项目实施成效

切实做到“有路必管、有路必养、管必到位、养必见效”的目标要求，大力推广和应用先进的养护管理技术，加强全县农村公路桥梁、路基、路肩、构造物、排水系统的维修与养护，加强养护工程质量。确保我县农村公路县道的优良中等路率达80%、经常性养护率达100%、绿化率达96%；乡道的优良中等路率达80%、经常性养护率达88%、绿化率达76%；村道的优良中等路率达72%、经常性养护率达78%、绿化率达60%，各项指标均达到上级交通主管部门下达的指标要求。

